Приложение № 1
к договору № 05/02-2021 от 05.02.2021 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 

ПЕРЕДАВАЕМОЙ ГЕНПОДРЯДЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ

г. Москва 










1. Шифр:   46Ф19 КЖ 1-1 «Вертикальные конструкции 1 этажа», 

2. Шифр 46Ф19 КЖ 1-2 «Плита перекрытия над 1 этажом», 

3. Шифр 46Ф19 КЖ 1-3 «Вертикальные несущие конструкции 2-5 этажей», 

4. Шифр 46Ф19 КЖ 1-4 «Плиты перекрытия над 2-5 этажами», 

5. Шифр 46Ф19 КЖ 1-5 «Вертикальные несущие конструкции 6-8 этажей», 

6. Шифр 46Ф19 КЖ 1-6 «Плиты перекрытия над 6-7 этажами», 

7. Шифр 46Ф19 КЖ 1-7 «Плита покрытия», 

8. Шифр 46Ф19 КЖ 1-8 «Конструкции надземной части. Лестницы», 

9. Шифр 46Ф19 КЖ 1-9 «Конструкции лифтов. Надземная часть», 

10. Шифр К-13-ПИР ПОС том 6, изм.5 Проект организации строительства,
11. Шифр 18-20/ППРпс Проект производства работ башенным краном
12. Шифр 02ФСА18/К Архитектурные решения
13. Шифр КР5 Опорная рама
	ГЕНПОДРЯДЧИК

ООО «Бизнес-Эффект-Проект»

Генеральный директор

_____________________ /А.А. Филиппов/

	ПОДРЯДЧИК

ООО  «ДИРС СТРОЙ»

Генеральный директор

_____________________ /И.Ю. Спирилук /


Приложение № 2
к договору № 05/02-2021 от 05.02.2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ППР НА ФАСАДНЫЕ ЛЕСА

1. Объект – Жилой дом по адресу ЦАО, г.Москва, Костянский пер, вл.13 стр.1.

2. Место установки лесов – весь периметр здания в спецификации рассчитать отдельно комплект для внутреннего дворика (А-Н-М-Л-К-И) и комплект на наружный периметр здания (А-Б-В-Г-Д-Е-Ж-И). Буквенной маркировкой обозначены углы здания на плане типового этажа:
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3. Тип лесов - хомутовые леса из трубы 48мм

4. При проектировании ППР сделать отдельные схемы (разрезы) на каждый этап сборки по высоте, учитывая то, что сборка лесов планируется с отм +3,150 на выносных консолях. Проект по установке выносных консолей передается Генподрядчиком в составе рабочей документации – шифр КР5 Опорная рама. 

5. На каждый этап сборки должна быть рассчитана спецификация на фасадные леса поэлементно.
6. Технологические требования к фасадным лесам - возможность поэтапной сборки, например, рабочие установили консоли, собрали с них леса на высоту 4м на весь периметр строящегося здания, смонтировали рекламный баннер, внутри собранных лесов ведутся монолитные работы по стенам и перекрытиям, когда сделали ж/б плиту 3-го этажа на фасадные леса прикрепляются к этой плите перекрытия и наращиваются еще на 4м. На эти 8м фасадных лесов крепится рекламный баннер по всему периметру здания. После завершения монолитных работ 3-го и 4-го этажей фасадные леса прикрепляются к этой плите и наращиваются еще на 4м, затем вновь натягивается рекламный баннер по всей длине фасада. 
7. Требование к конструктиву крепления рекламного баннера –обеспечить возможность монтажа таким образом, чтобы обеспечивалась ровная вертикальная поверхность баннера без провисаний (прописать мероприятия по креплению, натяжке, контролю натяга). Нижняя часть баннера должна спускаться на 3м ниже отм.+3,150, чтобы можно было закрыть баннером нижние консоли. 
8. В ППР необходимо четко прописать все высотные отметки и отметки размещения опорных конструкций рекламного баннера. 
9. Итоговая высота фасадных лесов отм. +30.000м (что на 3м выше отметки верха плиты покрытия здания).

10. Настилы планируется использовать деревянные (учесть необходимые требования по пожарной безопасности), размещенные в 3 яруса настилов (один рабочий и два страховочных), но с возможностью установить настилы по всей площади фасадных лесов. В месте расположения настилов должны быть предусмотрены 2 уровня перил. 
11. В комплектацию фасадных лесов должно входить все необходимое - консоли, крепеж, анкера, лестницы, деревянные настилы, баннер и элементы крепления баннера, все элементы должны быть прорисованы на схемах и указаны размеры для монтажа. 
12. В ППР включить информацию по трудоемкости сборки, потребности в людских ресурсах, график производства работ одной бригадой. 
13. В конструкции фасадных лесов должна быть предусмотрена возможность частичного демонтажа фасадных лесов и рекламного баннера на участке шириной 2,5-3м на всю высоту фасадных лесов. Предварительное место установки подъемника – в зонах Н-А, И-К, М-Л (оси 8-11). 
14. Состав ППР согласно МДС 12-46.2008:

Содержание ППР

Лист ознакомления с ППР

1) Пояснительная записка

2)  Нормативно технические документы.

3)  Организация и технология выполнения работ

5) Охрана труда, пожарная безопасность, указания по охране труда при работе на высоте.

6) Раскладка лесов по фасадам. Узлы крепления.
7) Календарный график производства работ (график или сроки выполнения работ предоставляется Заказчиком).
8) Спецификация элементов.

15. Расчёт защитного экрана на динамическую нагрузку.

	ГЕНПОДРЯДЧИК

ООО «Бизнес-Эффект-Проект»

Генеральный директор

_____________________ /А.А. Филиппов/

	ПОДРЯДЧИК

ООО  «ДИРС СТРОЙ»

Генеральный директор

_____________________ /И.Ю. Спирилук /
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